

( назва організації, що затверджує )

**Затверджено**Зведений кошторисний розрахунок у сумі 677,99349 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК****Поточний ремонт та облаштування спортивного майданчику для воркауту у дворі будинків м.Чернігів вул.Красносільського 85 та вул.Красносільського, 87.**

Складений в поточних цінах станом на 2020 р.

| № п/п | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат  | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                   |              |                   |
|-------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
|       |   |   | будівельних робіт             | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1     | 2   | 3   | 4                             | 5                                 | 6            | 7                 |
| 1     | 2-1   | <b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b><br>Поточний ремонт та облаштування спортивного майданчику для воркауту у дворі будинків м.Чернігів вул.Красносільського 85 та вул.Красносільського, 87. | 125,86314                     | 349,86266                         | -            | 475,72580         |
|       |   | <b>Разом по главі 2:</b>  | 125,86314                     | 349,86266                         | -            | 475,72580         |
|       |   | <b>Разом по главах 1-7:</b>   | 125,86314                     | 349,86266                         | -            | 475,72580         |
|       |   | <b>Разом по главах 1-8:</b>   | 125,86314                     | 349,86266                         | -            | 475,72580         |
|       |   | <b>Разом по главах 1-9:</b>   | 125,86314                     | 349,86266                         | -            | 475,72580         |
| 2     | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 49            | <b>Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд</b><br>Вартість проектно-вишукувальних робіт   | -                             | -                                 | 30,00000     | 30,00000          |
|       |   | <b>Разом по главі 12:</b>   | -                             | -                                 | 30,00000     | 30,00000          |
|       |   | <b>Разом по главах 1-12:</b>  | 125,86314                     | 349,86266                         | 30,00000     | 505,72580         |
|       |   | <b>Кошторисний прибуток (П)</b>   | 5,19200                       | -                                 | -            | 5,19200           |
|       | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16                | <b>Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)</b>   | -                             | -                                 | 0,93914      | 0,93914           |
|       | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16                | <b>Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва</b>  | 10,69837                      | 29,73833                          | 2,55000      | 42,98670          |
|       | ДСТУ Б Д.1.1-                               |   |                               |                                   |              |                   |

|  |   |           |           |           |           |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1:2013 п.5.8.16<br>Розрахунок<br>N П-145 | <b>Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (I)</b> | 1,75424   | 8,39670   | -         | 10,15094  |
| ДСТУ Б Д.1.1-<br>1:2013 п.5.8.16         | <b>Разом</b>  | 143,50775 | 387,99769 | 33,48914  | 564,99458 |
|  | <b>Податок на додану вартість</b>   | -         | -         | 112,99891 | 112,99891 |
|  | <b>Всього по зведеному кошторисному розрахунку</b>                                  | 143,50775 | 387,99769 | 146,48802 | 677,99349 |

Керівник проєктної організації \_\_\_\_\_

Головний інженер проєкту  
(Головний архітектор проєкту) \_\_\_\_\_

Керівник відділу \_\_\_\_\_